Wochenbericht Rübenumschlag Mittelland
KW 46
09.11.2026 – 15.11.2026

Aktuelles

In der Kalenderwoche 46 wurden die Arbeiten im Gebiet Wildegg aufgenommen und das Gebiet Affoltern am Albis erfolgreich abgeschlossen.
In Affoltern am Albis haben sich die Erträge bis zum Abschluss der Verladearbeiten weiterhin sehr erfreulich entwickelt. Der durchschnittliche Ertrag liegt bei rund 82 t/ha (schmutzig).
Aufgrund der erfreulich hohen Erntemenge musste am Samstag, 14.11., kurzfristig eine Teilmenge per LKW direkt ins Zuckerwerk Frauenfeld transportiert werden.
Eine weitere Menge wurde am Samstag vorgeladen und wird am Montag 16.11 am Bahnhof Wildegg auf die Bahn verladen. Diese Massnahme war notwendig, damit wir mit unserer Maschine planmässig am Montag, 16.11., die Verladearbeiten im Gebiet Markgräflerland aufnehmen können.

Aktuelle Verladefortschritte
Stand 15.11.2026

Gebiet	*Fläche*	*Verladen*	*Status*	*Tonnen*	*ø*
Schweinfurt	131.12ha	131.12ha	Beendet	**4'330to**	**33to**
Würzburg	131.12ha	131.12ha	Beendet	**4'219to**	**32to**
Münchenstein	90.95ha	90.95ha	Beendet	**5'090to**	**56to**
Zwingen	23.71ha	23.71ha	Beendet	**1'103to**	**47to**
BIO-CH	12.76ha	12.76ha	Beendet	**410to**	**32to**
Möhlin	96.98ha	99.68ha	Beendet	**4'888to**	**54to**
Lupfig	183.60ha	202.16ha	Beendet	**9'680to**	**48to**
Hochwald	9.31ha	9.31ha	Beendet	**293to**	**31to**
Däniken	42.12ha	42.12ha	Beendet	**2'093to**	**50to**
Dietikon	35.58ha	35.58ha	Beendet	**2'546to**	**72to**
Langenthal	110ha	110ha	Beendet	**5'757to**	**52to**
Siggenthal Str.	102ha	102ha	Beendet	**7'211to**	**70to**
Stein-Säckingen	119.20ha	119.20ha	Beendet	**7'129to**	**60to**
Dagmersellen	111.34ha	111.34ha	Beendet	**8'121to**	**73to**
Siggenthal Bahn	181.79ha	174.59ha	Beendet	**9'569to**	**55to**
Affoltern	67.22ha	67.22ha	Beendet	**5'542to**	**82to**
Wildegg	142.40ha	62ha	Laufend	**4'813to**	**77to**
Total		**1'512ha**		**83'216to**	**55to**

Ausblick

In der neuen Woche starten die Verladearbeiten im Markgräflerland. In diesem Gebiet erwarten uns knapp 400 ha Zuckerrüben, die es zu verladen gibt. Wie sich die Erträge in dieser Region präsentieren, werden wir spätestens in einer Woche wissen.
Dieses Verladeteam wird voraussichtlich bis Mitte Dezember im deutschen Raum im Einsatz bleiben. Das zweite Team wird in der kommenden Woche die Arbeiten im Gebiet Wildegg abschliessen, bevor anschliessend zum Schlussspurt im Gebiet Dottikon angesetzt wird.
Wir hoffen, dass die Verladearbeiten auch in den kommenden Wochen weiterhin reibungslos und ohne grössere Unterbrüche durchgeführt werden können.

Häfeli Simon