Wochenbericht Rübenumschlag Mittelland
KW 47
16.11.2026 – 22.11.2026

Aktuelles

In der KW 47 konnte der Bahnhof Wildegg erfolgreich abgeschlossen werden. Die Erträge präsentierten sich dabei sehr unterschiedlich. Im südlicheren Gebiet bewegten sie sich mehrheitlich in Richtung 80 t/ha. Im Seetal und rund um Hunzenschwil lagen die Erträge, insbesondere auf den kiesigen Böden, teilweise nur bei 50–60 t/ha. Allerdings konnten auch hier vereinzelt Spitzenwerte von knapp 100 t/ha erreicht werden. Über das gesamte Gebiet resultierte ein durchschnittlicher Ertrag von rund 73 t/ha.
Am Montag wurde der Bahnhof Neuenburg am Rhein in Angriff genommen. Der Start verlief allerdings ernüchternd: Aufgrund einer Baustelle fiel der für den ersten Tag vorgesehene Zug komplett aus. Erst am Dienstag konnte mit dem Verlad begonnen werden. Die Erträge zeigen sich auch hier sehr unterschiedlich und bewegen sich in einer grossen Spannweite von rund 35 bis 110 t/ha. Wir rechnen hier mit einem Durchschnitt im Verlauf von rund 80 - 90to Rüben.

Aktuelle Verladefortschritte
Stand 22.11.2026

Gebiet	*Fläche*	*Verladen*	*Status*	*Tonnen*	*ø*
Schweinfurt DE	131.12ha	131.12ha	Beendet	**4’330to**	**33to**
Würzburg DE	131.12ha	131.12ha	Beendet	**4’219to**	**32to**
Münchenstein	90.95ha	90.95ha	Beendet	**5'090to**	**56to**
Zwingen	23.71ha	23.71ha	Beendet	**1'103to**	**47to**
BIO-CH	12.76ha	12.76ha	Beendet	**410to**	**32to**
Möhlin	96.98ha	99.68ha	Beendet	**4'888to**	**54to**
Lupfig	183.60ha	202.16ha	Beendet	**9’680to**	**48to**
Hochwald	9.31ha	9.31ha	Beendet	**293to**	**31to**
Däniken	42.12ha	42.12ha	Beendet	**2’093to**	**50to**
Dietikon	35.58ha	35.58ha	Beendet	**2’546to**	**72to**
Langenthal	110ha	110ha	Beendet	**5’757to**	**52to**
Siggenthal Str.	102ha	102ha	Beendet	**7’211to**	**70to**
Stein-Säckingen	119.20ha	119.20ha	Beendet	**7’129to**	**60to**
Dagmersellen	111.34ha	111.34ha	Beendet	**8’121to**	**73to**
Siggenthal Bahn	181.79ha	174.59ha	Beendet	**9’569to**	**55to**
Affoltern	67.22ha	67.22ha	Beendet	**5'542to**	**82to**
Wildegg	142.40ha	143.50ha	Beendet	**10’377to**	**73to**
Markgräfler DE	368.08ha	98.31ha	Laufend	**7’159to**	**73to**
Total		**1’691ha**		**95’909to**	**57to**

Ausblick

Nach der langen Trockenperiode stellen die aktuell hohen Niederschlagsmengen unsere Roder jedoch vor neue Herausforderungen. Teilweise mussten Rodearbeiten deshalb bereits verschoben werden. Die angekündigte trockenere Wetterphase lässt uns aber zuversichtlich nach vorne blicken.
Am Montag, 23. November, startet zusätzlich der Verlad in Dottikon. Damit nehmen wir den letzten grossen Verladebahnhof in unserem Zuständigkeitsgebiet für diese Kampagne in Betrieb.

Häfeli Simon